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Izvleček:  

Ministrstvo za okolje in prostor je imelo v preteklosti pestro zgodovino. Bilo je kar nekaj 
preimenovanj, pridružitev področij, razdružitev ministrstva in ponovna združitev, selitve arhiva 
sem in tja. Skrb za arhiv ni bila ravno prioriteta. Prav zaradi neodgovornega odnosa se je arhiv 
znašel v nemilosti različnih dejavnikov, ki so vplivali na njegovo postopno uničevanje. S 
povečanjem zavesti o stanju arhiva se je vzbudila tudi ideja o reševanju arhiva ter selitvi v bolj 
primerne prostore. V prispevku bova prestavili postopek od ideje do realizacije cilja – selitve 
neurejenega arhiva v nove prostore. 

Ključne besede: 

neurejen arhiv, selitev, organizacija, izziv, prostor 

Abstract: 

The Challenge of Moving an Unorganized Arhives 

The Ministry of the Environment and Spatial Planning has had a varied history over the past. It 
has been renamed, field of authority were added, it was disintegrated and reunificated, the 
archival repositories relocated. Taking care of the archives was not a priority. Because of the 
irresponsible attitude, the archives was at the mercy of various factors that influenced its gradual 
destruction. With the increase in awareness of its condition, the idea of rescuing the archives and 
moving it to more suitable premises was also aroused. In this article, the authors present the 
process from the idea to the realization of the goal - moving the unorganized archives to new 
premises. 
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1. Uvod 

 Ko pomislimo na selitev iz enega kraja v drugega, sem nam pred očmi pojavijo 
škatle, ne samo ena, temveč ogromna količina le-teh. V naši namišljeni predstavi se do 
naše stare lokacije pripelje selitveni servis ... Selitveni delavci si ob korakanju sem in tja, 
gor in dol veselo žvižgajo poskočen napev ... Vse škatle so skrbno in zelo hitro 
prenesene v selitveni kombi, ki že urno drvi proti novi lokaciji ... Nato se zbudimo iz 
sanjarjenja in kaj hitro ugotovimo, da naša situacija ni prav nič podobna idealni pravljici 
ali pa vsaj dobri televizijski reklami.   

Realno stanje arhiva navadno ni ravno idealno. Pogosto je skrb za urejen arhiv 
ena izmed zadnjih skrbi vodstev različnih inštitucij. V kolikor arhiv vodijo skrbni arhivarji 
oziroma drugi zaposleni, se navadno soočajo z več problemi. Med najpogostejše 
uvrščamo neustrezne prostore, neustrezno opremo, neustrezne klimatske razmere, 
velikokrat pri vodstvu tudi ni razumevanja za stanje arhiva, posledično pa za njegovo 
urejanje tudi ni predvidenih finančnih sredstev. Posledica že omenjenih dejavnikov ter 
še kakšnega dodatnega pa je neurejeno gradivo, ki počasi propada in s tem zgublja 
vrednost svojega namena. Poškodovano, pomanjkljivo ali celo uničeno gradivo ima 
lahko dolgoročno negativne posledice tako za ustvarjalca gradiva kot tudi preostale 
uporabnike.  

Arhiv Ministrstva za okolje in prostor se je soočal z različnimi od prej navedenih 
dejavnikov, ki so vplivali na njegovo stanje. In ravno zaskrbljujoče stanje 
dokumentarnega in arhivskega gradiva je bilo glavno gonilo pri projektu selitve gradiva 
v ustrezne prostore. Pri tem smo se soočali z mnogimi izzivi, ki bodo predstavljeni v 
nadaljevanju prispevka. 

 

2. Kratka zgodovina Ministrstva za okolje in prostor 

Leta 1990 prva vlada v samostojni Republiki Sloveniji poleg preostalih komitejev 
ustanovi tudi Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, ki je predhodnik 
Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP). Predsednik komiteja je bil Miha 
Jazbinšek,  in sicer v obdobju med 1990 in 1992.  

Leta 1992 se komite preimenuje v Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, 
minister med letoma 1992 in 1993 je Miha Jazbinšek.  

Leta 1993 se pod vodstvom Mihe Jazbinška ministrstvo preimenuje v Ministrstvo 
za okolje in prostor. Od leta 1993 do 2002 se naziv ministrstva ne spremeni, menjajo se 
samo ministri, in sicer: dr. Pavel Gantar (1994–1997, 1997–2002), dr. Andrej Umek 
(2000) in mag. Janez Kopač (2000–2002). 

Leta 2002 ministrstvu pod vodstvom mag. Janeza Kopača pridružijo vsebinsko 
področje energetike. Tako se ministrstvo preimenuje v Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo (MOPE). 

Leta 2004 se ministrstvo ponovno preimenuje nazaj v Ministrstvo za okolje in 
prostor. Področje energetike se prenese na Ministrstvo za gospodarstvo skupaj z vsem 
gradivom s področja energetike, ki je na MOPE nastalo v obdobju 2002–2004. Minister 
v obdobju 2004-2008 postane Janez Podobnik. 

Med letoma 2008 in 2012 ministrstvo vodita ministra Karl Viktor Erjavec (2008–
2010), dr. Roko Žarnič (2010–2012). 

Leta 2012 se zgodi druga večja sprememba na ministrstvu. Vsebino, ki jo je do 
tedaj pokrivalo MOP, razdelijo na dva vsebinska sklopa in ju pridružijo k drugima dvema 
ministrstvoma, ki se tudi ustrezno preimenujeta. Okoljski del ministrstva v Ministrstvo za 
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kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO), katerega minister je najprej Franc Begovič 
(2012–2013), nato pa mag. Dejan Židan (2013–2014). Vsebino prostorskega področja 
MOP pridružijo preimenovanemu Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (v nadaljevanju 
MZIP). Minister tega resorja postane Zvonko Černač (2012–2013), kratek čas je na 
položaju Igor Maher (2013), nadomesti ga Samo Omrzel (2013–2014). Omenjene delitve 
pripomorejo k spremenjeni urejenosti arhiva MOP, ki je v obdobju 2012–2014 v dveh 
različnih ministrstvih in tako z dvema različnima načinoma odlaganja dokumentarnega 
gradiva. 

Leta 2014 se ponovno zgodijo spremembe. MOP se spet vzpostavi v obliko pred 
letom 2012 in z vsebinsko delitvijo. Ministrica Irena Majcen vodi novonastali MOP med 
letoma 2014 in 2018. 

Leta 2018 postane minister Jure Leben in vodi ministrstvo do leta 2019. Istega leta 
prevzame vodstveni položaj Simon Zajc (2019–2020). 

Leta 2020 postane minister MOP Andrej Vizjak in ga vodi do leta 2022. 

Leta 2022 ministrstvo prevzame Uroš Brežan. Po osmih letih se ponovno obetajo 
spremembe. 

S selitvijo pristojnosti iz organa na organ so potekale tudi selitve uradnikov, 
inventarja in dokumentarnega ter arhivskega gradiva. 

Zaradi nenehnih kadrovskih in prostorskih turbulenc tudi ni kontinuitete v enotnem 
odlaganju dokumentarnega gradiva (vsak novi zadolženi za arhiv – običajno vodja 
Glavne pisarne, saj strokovnega arhivarja ni – uveljavlja svoj način odlaganja), niti ni 
kvalitetnega prenosa poznavanja gradiva med predhodniki in nasledniki.  

 

3. Arhiv – faze selitve 

Vse spremembe tekom zgodovine so žal terjale svoj davek tudi na dokumentarnem 
in arhivskem gradivu. Z zadnjo večjo spremembo leta 2014 se je ponovno združil tudi 
celoten fizični arhiv MOP, za obdobje 2012–2014 je bil prejet prostorski del vsebine iz 
MZIP kot tudi okoljski del vsebine iz MKO. Skupen arhiv ponovno nastalega MOP je bil 
takrat preseljen na tako imenovano »začasno lokacijo« v opuščeno Vojašnico 
26. oktober na Stari Vrhniki. 

Tu je bilo gradivo izpostavljeno vsem vremenskim in drugim negativnim vplivom 
(sončni svetlobi, nihanju temperature in vlage, glodavcem, pticam). Začasna lokacija je 
imela kljub vsemu eno prednost – veliko prostora.  

V te prostore so tudi naknadno odlagali gradivo brez ustreznih popisov. Rezultat 
tega je bil, da se za gradivo v 12 prostorih pritličja ni natančno vedelo, katero je odloženo 
in na kakšen način. Iskanje po tem gradivu je bilo podobno iskanju igle v kopici sena. 
Edino oznake, ki so bile nalepljene na vratih prostorov, so okvirno povedale, kateri sklop 
gradiva se nahaja v prostoru. 
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I. Faza: Stanje arhiva v vojašnici na Stari Vrhniki pred selitvijo 

 

          

 
Slika 1: Napis na vratih pritličja       Slika 2: Škatle v eni izmed sob pritličja 

 
Ob selitvi so gradivo najprej odlagali v 1. nadstropje, kjer so bili prostori delno 

opremljeni s fiksnimi regali, visokimi cca. 2,5 m. Te regale so napolnili do zadnjega 
centimetra, da vanje ni bilo moč dodajati gradiva. Del gradiva so preselili in pustili v 
škatlah med praznimi regali, ki so zaradi tega postali neuporabni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3: Natrpan regal v 1. nadstropju 
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Slika 4: Na tla položene škatle neurejenega gradiva 

Gradivo je bilo odloženo v 36 prostorih vojašnice. Del gradiva je bil odložen 
mešano, brez vedenja o načinu odlaganja. Ponekod je bilo okvirno znano, kakšen je bil 
način odlaganja, gradivo je bilo zloženo v škatlah, drugje je bilo v prenatrpanih visokih 
regalih. Pri iskanju gradiva je bila v pomoč mala, razmajana gospodinjska lestev. 

 

 
 

Slika 5: Nepravilno odloženi Državni prostorski načrti (DPN) 
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Slika 6: Razmetane škatle gradiva v eni izmed sob 

 

 
 

Slika 7: Gradivo oz. škatle so onesnažene z iztrebki ali namočene ob poplavah  
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Slika 8: Med škatlami se najdejo tudi kadavri ptičev, netopirjev … 

 

Vsi ti neustrezno urejeni prostori in dejavniki so ogrožali zdravje zaposlenih, ki so 
skrbeli za arhiv MOP, in bili povod za idejo o spremembi, o ureditvi in selitvi arhiva MOP 
v primernejše prostore. Le na tak način bi lahko poskrbeli tako za ustrezno hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva kot tudi za zdravje zaposlenih.  

 
II. Faza: Leto 2018 – prve spremembe 

Leta 2018 je prišlo do ponovne zamenjave vodstva ministrstva in tokrat tudi 
vodstva Glavne pisarne, katere glavna naloga je med drugim tudi skrb za arhiv 
(dokumentarno in arhivsko gradivo) MOP. Vodja Glavne pisarne in arhivarka (avtorici 
prispevka) sta združili ideje o izboljšanju stanja arhiva ter jih predstavili vodstvu. Na 
sestanku sta pokazali tudi fotografije dejanskega stanja v arhivu, kar je pri vodstvu 
vzbudilo nejevoljo v smislu, da je takšno stanje nedopustno. Vodja in arhivarka sta 
zaprosili za dovoljenje, da vsem javnim uslužbencem, zaposlenim na MOP, predstavita 
nevzdržno situacijo arhiva in jim razložita, da je izrednega pomena za izboljšanje stanja 
sodelovanje vseh pri skrbi za urejenost in celovitost dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, ki nastaja pri njih. Vodstvo je idejo podprlo in tako se je pričelo nekajmesečno 
izobraževanje vseh javnih uslužbencev, zaposlenih na MOP. Rezultat izobraževanja je 
bil rast zavesti o pomembnosti urejenega gradiva, ki ga ima javni uslužbenec v 
reševanju. Jasno so jim bile razložene tudi zahteve, kako mora biti gradivo pripravljeno 
za sprejem v arhiv. Že po nekaj mesecih se je stanje gradiva, ki je prihajalo v Glavno 
pisarno in bilo namenjeno arhiviranju ter shranjevanju v Tekoči zbirki, precej izboljšalo. 
Še vedno pa je bilo potrebno urediti arhiv oziroma stalno zbirko. 

Vodstvo je ugodilo zaprosilu za dodatni kader in tako omogočilo opravljanje 
študentskega dela štirim študentom, ki so pomagali pri urejanju arhiva. Pri pridobivanju 
ustreznega kadra sva se avtorici ob pomoči Arhiva Republike Slovenije povezali s 
Filozofsko fakulteto UL – katedro za zgodovino, saj je prevladalo mnenje, da imajo 
študenti zgodovine malo večjo zavest o pomembnosti arhivskega gradiva. 
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Od poletnih mesecev do decembra leta 2019 je potekalo popisovanje in pakiranje 
neurejenega gradiva v 12 sobah pritličja vojašnice. Kar nekaj škatel je bilo dotrajanih 
oziroma poškodovanih ali pa so bile navlažene, zato jih je bilo potrebno zamenjati, da je 
gradivo čim bolj zaščiteno.  

Na samem začetku urejanja in popisovanja gradiva je bil dorečen sistem 
popisovanja v Excelovi tabeli, na vsaka vrata v pritličju ter v 1. nadstropju so bile 
nameščene dogovorjene oznake sob. V tabelo je bila nato poleg vseh drugih podatkov, 
ki smo jih želeli imeti pri popisu gradiva, zapisana tudi oznaka lokacije gradiva, ki je bila 
sestavljena iz zaporedne številke škatle in dogovorjene oznake sobe. Tako je bilo iskanje 
gradiva olajšano. Pri popisovanju je bilo potrebno paziti in biti natančen, da se kakšen 
podatek ne bi izgubil. 

Urejanje arhiva je bilo v zimskih mesecih prekinjeno zaradi nizkih temperatur. V 
stavbi namreč ni bilo ogrevanja, prav tako ni bilo sanitarij. V tem času je bila v urejanju 
Tekoča zbirka v prostorih MOP in arhivirano gradivo, ki je pred tem več let čakalo na 
arhiviranje. 

 

 
 

Slika 9: Primer oznake na vratih: P12L – pritličje, 12. soba, leva stran hodnika  

 
III. Faza: Leto 2020 – pridobivanje prostorov 

 
Leta 2020 se je ponovno zamenjalo vodstvo ministrstva. Avtorici sta nemudoma 

predstavili dolgoletni problem ministrstva – neurejen arhiv v neprimernih prostorih – in 
ponovno podali nekaj idej za reševanje omenjenega problema. Vodstvo je prisluhnilo in 
sprejelo predloge.  

V začetnih mesecih 2020 se je začela priprava tehničnih specifikacij – zahtev za 
nove prostore, ki so bile v imenu ministrstva poslane na Ministrstvo za javno upravo (v 
nadaljevanju MJU). Le-to upravlja s prostori za celotno javno upravo. Toda na MJU niso 
mogli zagotoviti primernih prostorov za shranjevanje arhivskega gradiva.  

V tem času je izbruhnila epidemija covida-19, ki je poleg nizkih temperatur še 
dodatno za nekaj mesecev otežila urejanje arhiva tudi na lokaciji MOP. Zaposleni v 
Glavni pisarni so neutrudno pospešeno arhivirali zadeve, kolikor so jim dopuščale ostale 
dnevne delovne naloge. Težave so se pojavile tudi zaradi načina dela od doma, saj je to 
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pomenilo, da je bilo število prisotnih na lokaciji MOP izjemno majhno. Kar je posledično 
pomenilo manj arhiviranja gradiva.  

V poletnih mesecih se je stanje prisotnosti zaposlenih v Glavni pisarni nekako 
normaliziralo, vendar je bilo potrebno upoštevati tudi koriščenje letnih dopustov, tako da 
je bilo nujno dobro organizirati delovni proces in delovne naloge glede na razpoložljivost 
kadra. Z vodstvom je bilo dogovorjeno, da bi bilo smiselno načrtovati selitev arhiva v 
primernejše prostore, ki bi bili tudi bližje sedežu MOP, torej nekje v Ljubljani. 

V avgustu 2020 je bila opravljena raziskava trga in začelo se je iskanje primernih 
prostorov za arhiv. Kasneje, v jesenskih mesecih 2020, so bili opravljeni fizični ogledi 
potencialno primernih prostorov. 

Decembra 2020 je bil objavljen razpis za javno naročilo za najem arhivskih 
prostorov. Po prispelih ponudbah se je v naslednjih par mesecih zvrstilo kar nekaj 
ogledov prostorov. Pri celotnem javnem naročilu smo poleg skrbi za ustrezne prostore 
za gradivo imeli v mislih tudi varnost in zdravje uporabnikov arhivskih prostorov. V 
dotedanjem arhivu za to ni bilo ustrezno poskrbljeno. Od zahtev za varno delovno okolje 
nismo odstopali. Vodstvo ministrstva je podprlo ta prizadevanja, na koncu so se izkazala 
za zelo odločilna.  

Marca 2021 smo na MOP prejeli obvestilo o izbiri najustreznejšega ponudnika, ki 
je v celoti izpolnjeval razpisne pogoje. To je bil nov korak k uresničitvi cilja. 

 

IV. Faza – selitev gradiva 

Dogovori s pogodbenim selitvenim servisom so stekli takoj. Predvsem je bilo 
potrebno dobro premisliti, kako bo potekala selitev arhivskega gradiva, ki je bilo še vedno 
neurejeno. Potrebna je bila izjemna organizacija in strategija, saj bi ob neupoštevanju 
dogovorov in nepravilnem odlaganju na novi lokacij, ponovno prevzeli podedovani 
vzorec – neurejen arhiv s pomešanimi letniki. Tega si ni želel nihče, saj ob morebitnih 
poizvedbah ne bi ničesar več našli.  

V aprilu 2021 se je pričelo pakiranje gradiva na palete, kar je omogočilo lažji prevoz 
na novo lokacijo.  

 

 
 

Slika 10: Palete gradiva, pripravljene na selitev 
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Z nekajdnevnim zamikom so se v novih prostorih pričeli postavljati odlagalni regali 
s fiksnimi podesti in pritrjenimi stopnicami. Ko so bili postavljeni, je novi prostor dobil 
podobo »pravega« arhiva. 

 

 
 

Slika 11: Postavljeni regali v novih prostorih 

 
21. 4. 2021 je datum, ki smo ga vsi sodelujoči neizmerno čakali. Dan, ko so se prve 

palete gradiva odpeljale v nove prostore.  

 

 
 

Slika 12: Celotno gradivo je pripravljeno za prevoz iz vojašnice na Stari Vrhniki na novo 
lokacijo arhiva 

 

V slabih treh mesecih je bil celoten arhiv pripeljan v nove prostore. Zadnje palete 
so bile preseljene na novo lokacijo 1. 7. 2021. To je tudi datum zadnjega zaklepa starega 
arhiva. Selitev arhiva je bila uspešno opravljena. 
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Slika 13: Gradivo v novih prostorih  

 

4. Zaključek 

V preteklosti je bil arhiv MOP zaznamovan z različnimi dejavniki in spremembami, 
ki so bile posledica političnih sprememb in neodgovornih dejanj posameznikov. 
Neodgovornost ter pomanjkanje zavesti o pomembnosti urejenega arhiva sta povzročila 
slabo stanje arhiva, v kakršnem je bil pred selitvijo. S skupnimi močmi, z zbiranjem 
najboljših idej in dobrih praks za reševanje arhiva je bil dosežen cilj, ki je bil tako željen 
in hkrati v nekaterih trenutkih težko dosegljiv. Pa vendar nismo prenehali upati in smo 
korakali proti cilju, kljub prej neznanim situacijam, v katerih smo se znašli.  

Namen članka je nazorno prikazati, kakšen je lahko rezultat dovolj premišljenih 
hitrih odločitev, ki jih list papirja z lahkoto prenese, izvedba pa je zelo težko izvedljiva ali 
pa sploh ne, in na kakšen način lahko izgubimo gradivo arhivske vrednosti. Pri delu z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom je potrebno ves čas ohranjati zavest o tem, 
kakšno dediščino puščamo za seboj, za prihodnje generacije, in kdo bo iskal ter našel 
(ali ne) podatke v gradivu, ko nas ne bo več tu. Urejeno gradivo je pomembno za 
naslednje generacije, čeprav morda na prvi pogled tega ni videti. Pa vendar je tudi arhiv 
MOP kulturna dediščina za prihodnje generacije.  

Naša zgodba je zgodba uspeha, primer izjemne prakse medsebojnega 
sodelovanja več ministrstev in – najbolj pomembno – podpore vodstva pri realizaciji 
zastavljenih ciljev. V času celotnega procesa smo videli, da s skupnimi močmi in 
osredotočenostjo zmoremo kljub epidemiji doseči zadani cilj. Na začetku je tudi pri 
avtoricah obstajala samo ideja, ki sva jo z neomajnostjo in ciljno naravnanostjo morali 
večkrat predstavljati, zagovarjati in tudi vztrajati pri pomembnih dejstvih. Vse to ni bilo 
enostavno. Bilo je tudi veliko neprespanih noči ob premišljevanju, kako bi stvari 
poenostavili, še bolje organizirali, da bi bil izid kar najboljši in hitreje realiziran. Na koncu 
nam je uspelo.  

Naša zgodba se tu še ne konča, sedaj se prične novo poglavje – urejanje gradiva, 
priprava na odbiranje gradiva in predaja najstarejšega arhivskega gradiva na ARS. 
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When we think of moving from one place to another, boxes appear before our eyes, 

not just one, but a huge amount of them. In our imaginary show, a moving service is 
brought to our old location ... moving workers happily whistle a bouncy tune as they walk 
here and there, up and down ... all the boxes are carefully and very quickly transferred 
to a moving van that has been rushing for hours towards a new location ... Then we wake 
up from our daydreaming and quickly realize that our situation is nothing like an ideal 
fairy tale or at least a good TV commercial. Unfortunately, this is where our story begins. 

The story of the archive of the Ministry of the Environment and Spatial Planning 
(hereinafter MOP) consists of ups and downs, combines almost all literary and film 
genres imaginable: from drama, with elements of horror, horror, tragicomedy, which in 
the end as the most romantic film or novel unfolds with the phrase “... and they lived 
happily ever after”. 

As the title suggests, we had a huge challenge in achieving our goal. In 2018, with 
the change of jobs and new work tasks, we joined forces and slowly began to think about 
new premises, about an organized archive. At that time, unfortunately, we did not have 
enough support to put the project on a piece of paper and make plans. We had to wait 
for a new opportunity and new ears that might listen to our idea. At the time, it was really 
just an idea, but we strongly believed in from the beginning. Still, we didn’t just wait 
around. In the summer of 2019, with the help of students, we started editing our 
unorganized archive. Our archive had 5 ways of disposal, which were the result of 
constant relocations, mergers and disintegrations of ministries. The first goal in editing 
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the archive was - to unify the disposal of the year of creation. This step was set in 
agreement with our competent archivist Starman Alič M. SC. from the Archives of the 
Republic of Slovenia (hereinafter ARS). With the help of students, we listed our oldest 
and most unorganized material, so that we had a rough overview of how many running 
meters of archival material we have. When listing and editing the material, we had 
problems with decayed boxes, which we replaced with new ones - of better quality. 

In 2020, the leadership of the ministry was replaced. We immediately presented to 
them the long-standing problem of the ministry - an unorganized archive in unsuitable 
premises and give some ideas for solving the mentioned problem. The management 
listened to us and accepted our suggestions. In the spring of 2020, we started preparing 
technical specifications - requests for new premises, which we sent on behalf of the 
Ministry to the Ministry of Public Administration (hereinafter MJU), which manages the 
premises for the entire public administration. 

The MJU itself could not provide us with suitable premises for storing archival 
material. Together, we have decided to issue a public tender, on the basis of which we 
will obtain providers for the lease of archive premises. 

Due to the situation in which the whole world found itself, our first tours of the 
premises did not begin until the autumn of 2020. According to the received offers, quite 
a few tours of the premises took place in the next few months. Different bidders had 
different bid prices, and the content of the bids also differed. In addition to the tender 
conditions, the safety and health of archive users came first. This has not been taken 
care of in the archives so far. We did not deviate from our demands. The leadership of 
the ministry supported us in our efforts, which in the end proved to be very decisive. 

In March 2021, we received a notification from the MJU on the selection of the 
most suitable bidder who fully met the tender conditions. This was a new step towards 
achieving the goal. 

We immediately started negotiating with the relocation service. Above all, it was 
necessary to think carefully about how to move the archives, which were still 
unorganized. Exceptional organization and strategy were needed, because in the event 
of non-compliance with all agreements and improper disposal, we would take over our 
inherited pattern - an unorganized archive with mixed years. Nobody wanted that. 

In April 2021, the packaging of the material on pallets began, which made it easier 
to transport to another location. With a few days delay, storage racks with interspaces 
and even fixed stairs began to be installed in the new premises. When they were set up, 
our new space got the image of a “real” archive. 

April 21, 2021 is the date that all participants have been eagerly awaiting. The day 
when the first pallets of our material are taken to new premises. 

In less than three months, the entire archive was brought to new premises. The 
last pallets were moved to a new location on 1. 7. 2021. This is also the date when we 
last locked the doors of the old archive. The relocation of the archive was successfully 
completed. 

Our story does not end here, now the second step begins - editing the material, 
preparing to select the material and transferring the oldest material to the ARS. 

Our story is a success story - an example of the exceptional practice of cooperation 
between several ministries and, most importantly, the support of our leadership in 
achieving our goals. 

 


